

المشاريع البلدية:

عدد	بيان المشاريع	مكان المشروع	الكلفة لأصلية (أ.د.)	الكلفة المحيطة (أ.د.)	سنة الادراج في الميزانية	تاريخ إنطلاق الأشغال	مدة الأشغال	تقدم الإنجاز (%)	ملاحظات
	المشاريع المتواصلة من سنة 2020 و ما قبلها								
01	تهيئة سوق بلدي يومي	بلدية جبنيانة	160.000	210.000	2016	2021	150 يوم	90%	سيتم الاستلام الوقتي للمشروع في موفى شهر مارس و قد تم اضافة دورة مياه
02	دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية	بلدية جبنيانة	64.000	64.000	2016	2018	120 يوم	20%	تم المصادقة من طرف المجلس البلدي على التوسعة و تم مراسلة مندوبية الفلاحة لخروج اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكانية
03	تهيئة وتجميل حدائق	بلدية جبنيانة	20.000	48.000	2018	2021	90 يوم	100%	تم الانتهاء من الأشغال
04	تهيئة وتعبيد الأنهج	بلدية جبنيانة	400.000	466.000	2019	2021	180 يوم	100%	تم دعوة و المقاول للقيام بالإصلاحات اللازمة قصد تمكينه من الاستلام النهائي
05	مستودع بلدي	بلدية جبنيانة	120.000	174.000	2019	2019	120 يوم	---	في طور اعداد الاستشارة
	المشاريع الجديدة لسنة 2021								
02	تعبيد داخل مدينة جبنيانة 2021	بلدية جبنيانة	400.000	700.000	2021	2021	120 يوم	--	تمت الموافقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و في طور اعداد عقد الصفقة في انتظار فتح الاعتمادات
03	تعبيد مناطق التوسع 2021	مناطق التوسع	750.000	1150.000	2021	2021	180 يوم		تمت الموافقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و في طور اعداد عقد الصفقة في انتظار فتح الاعتمادات
04	تنوير مدينة جبنيانة	بلدية جبنيانة	103.000	164.000	2021	2021	90 يوم	90%	تم الانطلاق في الأشغال
05	تنوير جبنيانة	مناطق التوسع	100.000	210.000	2021	2021	90 يوم	45%	تم الانطلاق في الأشغال
06	تهيئة و تجميل مفترق الحنشة	بلدية جبنيانة	50.000	50.000	2021	2021	90 يوم	100%	تم الانتهاء من الاشغال و في طور الاعداد للاستلام النهائي
07	تهيئة مقر دائرة بلدية بالعجانقة	مناطق التوسع	50.000	50.000	2021	2021	90 يوم	--	في طور اعداد الاستشارة و نشر طلب العروض
08	اقتناء معدات النظافة و الطرقات	مناطق التوسع	130.000	260.000	2021	2021	60 يوم	100%	تم التزود لاقتناء الحاويات تم اقتناء شاحنة و رافعة الحاويات
09	اقتناء وسائل نقل	مدينة جبنيانة	100.000	100.000	2021	2021	60 يوم		سيتم اعداد الاستشارة لاقتناء سيارة ادارية